

Fremdriftsplan investeringsprosjekter Nore og Uvdal kommune pr uke 22-2018

Prosjekt navn	2018																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Nore barnehage	Prosjektering												Tilbud					Tildeling		Bygging																																
Tunhovd barnehage	Prosjektering																					Tilbud					Tildeling		Bygging																							
Uteområde Rødberg skole	Prosjektering																				Tilbud		Tildeling		Bygging																											
Asfaltering/drenering av P-plass Rødberg barnehage	Prosjektering																					Tilbud					Tildeling		Bygging																							
Uvdal skole	Bygging							Utbedring/reklamasjon														Prosjektering					Tilbud		Tildeling		Bygging																					
Ventilasjon/kjøling Bergtun	Prosjektering																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Overvåkningsutstyr underetasjen Bergtun	Pro.																					Tilbud		Tildeling		Bygging																										
Utskifting av heiser på Bergtun	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Installere automatiske døråpnere på Bergtun	Pro.																					Tilbud					Tildeling		Bygging																							
Forprosjekt lager, påbygg Rødberghallen	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Skifte låsesystem på Rødberghallen	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Forprosjekt/utredning ventilasjon Numedalshallen	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Riving/sanering	Tilbud							Tildeling		Pro.													Tilbud Tunhovd		Tildeling		Riving																									
Vannbehandlingsanlegg Uvdal Alpingsenter	Prosjektering																					Tilbud					Tildeling		Bygging																							
Mottaksanlegg fra tette tanker	Prosjektering																					Tilbud					Tildeling		Bygging																							
Vannforsyning Dagalifjell/Nørstebølia	Prekvalifisering+Prosjektering							Tilbud					Tildeling		Bygging																																					
Vannbehandlingsutstyr/rehab. ledninger	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Pumpeledning Dagalifjell	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Utskifting av biologisk trinn, Rødberg renseanlegg	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Automatisk bomstasjon på kommunale veier	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Trafikksikkerhetstiltak Tunhovd barnehage	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Stikkrennetiner	Pro.							Tilbud		Tildeling		Bygging																																								
Ny automatisk innkjøringsport industribygget på Gvammen	Bestilt														Pro.																																					
Nytt gjerde Rødberg barnehage	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Ventilasjonsanlegg kommunehuset, prosjektering	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Beredskapssenter	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																
Boliger for personer med særskilte behov	Reguleringsplan																					Infrastruktur					PS		Prosjektering (byggstart vår 2019)																							
Forprosjekt utleieboliger	Pro.																															Tilbud		Tildeling		Bygging																

2019 etter vedlikeholdsplan og avgjørelse boliger